
Umbau Mainz Langgasse und zwei Plätze
Grobbauphasen / Verkehrsführung

Bauphase A 
Februar 2018 - Mai 2018  

Bauzaun 

Legende: 

Flächen, fertiggestellt, inkl. Fahrbeziehung 

Fahrbahn, in Herstellung  

Bauabschnitt 1a: 
7 Monate 
Beginn:  Feb 2018 
Fertigstellung:  Aug 2018 

Bauabschnitt 1b ( Punktuelle 
Vorabmaßnahmen) 

3 Monate  
Feb 2018 bis ca. Mai 2018 

unter Verkehr 
herstellen 

Flächen, in Herstellung gehend (mit Bauzaun) 
 

Verkehrsführung (Fahrstreifen) 

Verkehrsführung (untergeordnet, FG-Zone) 

Flächen, noch in Herstellung (mit Bauzaun) 
 

unter Verkehr 
herstellen 

Bauzaun 
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Umbau Mainz Langgasse und zwei Plätze
Grobbauphasen / Verkehrsführung

Bauphase B 
Juni 2018 - August 2018  

Bauzaun 

Legende: 

Flächen, fertiggestellt, inkl. Fahrbeziehung 

Fahrbahn, in Herstellung  

Flächen, in Herstellung gehend (mit Bauzaun) 
 

Verkehrsführung (Fahrstreifen) 

Verkehrsführung (untergeordnet, FG-Zone) 

Flächen, noch in Herstellung (mit Bauzaun) 
 

unter Verkehr 
herstellen 

Bauabschnitt 1a: 
7 Monate 
Beginn:  Feb 2018 
Fertigstellung:  Aug 2018 

Vorabmaßnahmen 
bereits in Aug 2018 

Bauabschnitt 1b: 
9 Monate 
Beginn: Juni 2018 
Fertigstellung: Feb 2019 

Durchfahrt  teilweise wegen 
Trassenbau gesperrt  

Aug / Sep 2018  
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Umbau Mainz Langgasse und zwei Plätze
Grobbauphasen / Verkehrsführung
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Bauphase C 
September 2018 - Februar 2019  

Bauzaun 

Legende: 

Flächen, fertiggestellt, inkl. Fahrbezi. 

Fahrbahn, in Herstellung  Verkehrsführung (Fahrstreifen) 

Verkehrsführung (untergeordnet, FG-Zone) 

Flächen, in Herstellung gehend (mit Bauzaun) 
 
Flächen, noch in Herstellung (mit Bauzaun) 
 

Bauabschnitt 1b: 
9 Monate 
Beginn: Juni 2018 
Fertigstellung: Feb 2019 

Durchfahrt gesperrt  
von ca. Aug 2018 bis Feb 

2019 
(sobald Ausfahrt aus 

Gymnasiumsstraße nutzbar)  

Bauabschnitt 2a: 
10 Monate 
Beginn: Sep 2018 
Fertigstellung: Juni 2019 

Bauabschnitt 1a: 
Fertigstellung im August 2018 

Schüßler-Plan, Stand 24.10.2017



Umbau Mainz Langgasse und zwei Plätze
Grobbauphasen / Verkehrsführung
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Bauphase D  
März 2019 - Juni 2019  

Bauzaun 

Legende: 

Flächen, fertiggestellt, inkl. Fahrbeziehung 

Fahrbahn, in Herstellung  Verkehrsführung (Fahrstreifen) 

Verkehrsführung (untergeordnet, FG-Zone) 

Flächen, in Herstellung gehend (mit Bauzaun) 
 
Flächen, noch in Herstellung (mit Bauzaun) 
 

Bauabschnitt 1b: 
Fertigstellung im Februar 2019 

Bauabschnitt 2a: 
10 Monate 
Beginn: September 2018 
Fertigstellung: Juni 2019 

Bauabschnitt 2b 
9 Monate 

Beginn: März 2019  
Fertigstellung:  November 2019 
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Umbau Mainz Langgasse und zwei Plätze
Grobbauphasen / Verkehrsführung
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Bauphase E  
Juli 2019 - November 2019  

Bauzaun 

Legende: 

Flächen, fertiggestellt, inkl. Fahrbeziehung 

Fahrbahn, in Herstellung  Verkehrsführung (Fahrstreifen) 

Verkehrsführung (untergeordnet, FG-Zone) 

Bauabschnitt 2b 
9 Monate 
Beginn März 2019 
Fertigstellung:  November 2019 

Flächen, in Herstellung gehend (mit Bauzaun) 
 
Flächen, noch in Herstellung (mit Bauzaun) 
 

Bauabschnitt 2a: 
Fertigstellung im Juni 2019 
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Umbau Mainz Langgasse und zwei Plätze
Grobbauphasen / Verkehrsführung
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Bauphase F (Emmeransstraße) 
Februar 2020 bis Juli 2020  

Bauzaun 

Legende: 

Flächen, fertiggestellt 

Fahrbahn, in Herstellung  

Sperrung Emmeransstraße 
(zeitweilig offen als 
Einbahnstraße) 

Verkehrsführung (Fahrstreifen) 

Verkehrsführung (untergeordnet, FG-Zone) 

Herstellung Aufweitung 

halbseitige Herstellung 
Anschluss Kronberger Hof  

Flächen, in Herstellung gehend (mit Bauzaun) 
 
Flächen, noch in Herstellung (mit Bauzaun) 
 

Bauabschnitt 3 
(Emmeransstraße) 
6 Monate 
Beginn: Februar 2020  
Fertigstellung: Juli 2020 

nach Fertigstellung Emmeransstraße: 
endgültige Drehung der Einbahnstraße  
nach Ost 

alle Bauabschnitte Große Langgasse 
(1a bis 2b): 
Fertigstellung im November 2019 
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