
INTEGRIERTES 
ENTWICKLUNGSKONZEPT 
INNENSTADT 
MAINZ    

Vorbereitung der 3. Werkstatt         am 19. März 2015 

scheuvens	  +	  wachten	   | Runge 
+Küchler 

Entwurf



AUFBAU DES GESAMTPLANS Entwurf



Arbeitsschritte des bisherigen Prozesses 

Handlungsfelder 

Gesamtkonzeption 

Leitmotive 

Vertiefungs-
bereiche 

Projektbündel 

Entwurf



Stärkung der Eingangskorridore	  B  Aufwertung der 
Verbindungsachse 
Hauptbahnhof – 
Einkaufsinnenstadt 

B1  Neuordnung des Verkehrs in 
der Bahnhofstraße / 
Gleisverlegung  

B2  Umgestaltung der 
Bahnhofsstraße  

B3  Umgestaltung des 
Münsterplatzes 

B4  Entwicklung der Bebauung 
am Münsterplatz 

B5  Umstrukturierung des 
Finanzamt-Standortes 

B6  Zusätzliche Führung der 
Straßenbahn durch die 
Bingerstraße 

C  Neuordnung der Großen 
Langgasse 

C1  Neuordnung und Gestaltung 
des Verkehrsraumes entlang 
der Großen Langgasse / 
Umbach 

C2  Gestaltung eines Platzes mit 
Aufenthaltsqualität („Insel“) 

C3  Gestalterische Aufwertung 
des Öffentlichen Raumes 
Kötherhofstraße 

C4  Umgestaltung der Großen 
Bleiche 

C5  Entwicklung der 
Residenzpassage 

C6  Entwicklung der Baulücke an 
der Großen Langgasse 

Aufwertung der Verbindungsachse  
Hauptbahnhof – Einkaufsinnenstadt 

Neuordnung der  
Großen Langgasse 

Entwurf



Stärkung der Einkaufsinnenstadt	  
D  Umstrukturierung des 

Karstadt-Areals 
D1  Entwicklung des 

Einkaufsquartiers 
Ludwigsstraße 

D2  Neugestaltung des Umfeldes 
an der Ludwigsstraße 

D3  Gestaltung des 
Bischhofsplatzes 

 
E   Aufwertung der 

Verknüpfung 
Einkaufsinnenstadt – 
Historische Altstadt 

E1  Verkehrliche Neuordnung und 
Gestaltung der 
Schöfferstraße 

E2  Gestalterische Aufwertung 
(Platzgestaltung) des 
Umfeldes der Kirche St. 
Johannis 

E3  Gestalterische Aufwertung 
der Johannisstraße 

E4  Gestalterische Aufwertung 
der Heiliggrabgasse 

 
F   Aufwertung der Verbindung 

Ludwigstraße – 
Stadthausstraße 

F1  Funktionale und 
gestalterische Aufwertung der 
Fuststraße 

F2  Aufwertung des 
Platzbereiches Am 
Kronberger Hof 

Umstrukturierung 
des Karstadt-Areals 

Aufwertung der 
Verknüpfung 
Einkaufsinnenstadt – 
Historische Altstadt 

Aufwertung der Verbindung 
Ludwigstraße - Stadthausstraße 

Entwurf



Stärkung der Einkaufsinnenstadt	  
PROJEKTBÜNDEL 
G  Aufwertung der Verbindung 

Stadthausstraße -  Am 
Brand 

  Neuordnung und Gestaltung 
des Verkehrsraumes: 

G2  Schuster- / Alte 
Universitätsstraße 

G3  Quintinsstraße 
G4  Flachsmarktstraße 

G5  Gestaltung des 
Flachsmarktes (Stärkung der 
Aufenthaltsqualität) 

 
H  Aufwertung der Verbindung 

Am Brand – Ludwigsstraße 

 Bildung von Raumkanten am: 

H1  Höfchen 

H2  Gutenbergplatz 

I   Stärkung der Quartiere 
Neubrunnenplatz – 
Römerpassage 

 Funktionale Stärkung: 

I1  Lotharstraße 

I2  Steingasse 

I3  Neuordnung und Gestaltung 
des Verkehrsraumes der 
Großen Bleiche, Teilbereich 
Neubrunnenplatz 

Aufwertung der Verbindung 
Stadthausstraße – Am Brand 

Aufwertung der Verbindung  
Am Brand - Ludwigstraße 

Stärkung der 
Quartiere 
Neubrunnenplatz 
- Römerpassage 

Entwurf



J  Umgestaltung des 
städtebaulichen Umfeldes 
im Regierungsviertel 

J1  Umgestaltung des 
Deutschhausplatzes 

J2  Umgestaltung des Platzes 
der Mainzer Republik 

J3  Umgestaltung des Umfeldes 
an der Barockkirche Sankt 
Peter  

J4  Gestalterische Aufwertung 
des Platzbereiches 
Mitternacht 

J5  Konzeption zur Stärkung der 
nicht-motorisierten 
Wegeverbindung zur 
Einkaufsinnenstadt 

 
K  Umgestaltung des 

Umfeldes an dem 
Kurfürstlichen Schloss 

K1  Gestaltung des Umfeldes am 
Kurfürstlichen Schloss 

K2  Umgestaltung des 
Parkplatzes am Schloss 

K3  Aufwertung der nicht-
motorisierten 
Verkehrsanbindung an die 
Christuskirche / Neustadt 

K4  Nachnutzung des Römisch-
Germanischen-
Zentralmuseums 

K5  Umgestaltung des Ernst-
Ludwig-Platzes 

K6  Hotelstandort im Umfeld des 
Kurfürstlichen Schlosses / 
Ernst-Ludwig-Platzes 

Umgestaltung des 
Umfeldes an dem 
Kurfürstlichen Schloss 

Umgestaltung des städtebaulichen 
Umfeldes im Regierungsviertel 

Stärkung der inneren Quartiere	  

Entwurf



PROJEKTBÜNDEL 
 
L  Neugestaltung des 

Verkehrsraumes entlang 
der Großen Bleiche 

L1  Neuorganisation des 
Verkehrs entlang der Großen 
Bleiche  

L2  Anlage einer Shared-Space-
Zone im Bereich des Ernst-
Ludwig-Platzes 

 
A  Übergeordnete 

Handlungsgrundlagen zur 
gesamträumlichen 
Entwicklung der Mainzer 
Innenstadt 

A2  Erarbeitung eines 
Parkgebühren-
harmonisierungskonzeptes 

A3  Erstellung eines 
Radverkehrsstufenplanes 

Neugestaltung des 
Verkehrsraumes 
entlang der  
Großen Bleiche 

Stärkung der Erschließungsqualität	  

Entwurf



 

P  Aufwertung und 
Neuordnung der 
Kaiserstraße als grüner 
Boulevard 

P1  Sicherung und Pflege der 
Grünflächen entlang der 
Kaiserstraße 

P2  Schutz und Erhalt der 
Baumallee 

P3  Neuordnung des 
Verkehrsraumes der 
Kaiserstraße 
(Sicherheitsaspekte) 

Stärkung der Grün- und Freiräume	  

Aufwertung der Zugangs-
bereiche zum Grüngürtel 

Umgestaltung des 
Jockel-Fuchs-Platzes 

Aufwertung des 
Rheinufers mit seinen 
Zugangsbereichen 

Aufwertung der 
Kaiserstraße als 
grüner Boulevard 

PROJEKTBÜNDEL 

M  Aufwertung der 
Zugangsbereiche zum 
Grüngürtel 

M1  Verbesserung von Zugängen 
aus den Wohnquartieren 

M2  Ausbau der Anbindung an 
den Stadtpark 

N  Aufwertung des Rheinufers 
mit seinen 
Zugangsbereichen 

N1  Umgestaltung des 
Rheinuferabschnittes 
Lauterenviertel 

N2  Umgestaltung des 
Rheinuferabschnittes 
Rathaus - Brückenplatz 

N3  Umgestaltung des 
Rheinuferabschnittes 
Brückenplatz - Kaisertor 

N4  Stärkung der nicht-
motorisierten 
Wegeverbindung zum 
Rheinufer 

O  Umgestaltung des Jockel-
Fuchs-Platzes 

O1  Sanierung des Mainzer 
Rathauses 

O2  Bauliche Umstrukturierung 
und gestalterische 
Aufwertung des Jockel-
Fuchs-Platzes 

O3  Gestaltung einer attraktiven 
ebenen Freifläche 

Entwurf



Stärkung des Wohnstandortes Innenstadt	  

Blockrandbebauung am 
Hopfengarten 

Schließung der Baulücke 
an der Weißliliengasse 

Entwicklung einer Bebauung 
süd-westlich des Ernst-
Ludwig-Platzes 

Neubebauung des 
ehemaligen Allianzhauses 

Bebauung des 
Kupferberg-Areals Umnutzung des 

Osteiner Hofes 

Entwicklung des 
Kolpinghaus-Standortes 

Nachverdichtung an 
der Altenauergasse 

Umstrukturierung des Gebäudes an 
der Ecke Dominikaner- / Fuststraße 

Umstrukturierung des 
ehemaligen Caritashauses 

Umstrukturierung 
des FH-Standortes 
an der Holzstraße 

Umstrukturierung des 
Standortes an der Ecke 
Weintor- / Rheinstraße 

Gestaltung des Platzes 
Hopfengarten 

Gestalterische Aufwertung 
des Karmeliterplatzes und 
des Umfeldes St. Christof 

PROJEKTBÜNDEL 

Q  Stärkung des 
Wohnstandortes Innenstadt 

 
R  Aufwertung des 

Wohnumfeldes Innenstadt 

Entwicklung des  
Eltzer Hofes 

Entwurf



Der Gesamtplan im Überblick	  

DARSTELLUNGSEBENEN  
 
Hervorhebung der Leitmotive 
sowie der  
räumlichen Handlungsfelder 

•  Stärkung der 
Eingangskorridore (B & C) 

•  Stärkung der 
Einkaufsinnenstadt     
(D, E, F, G, H & I) 

•  Stärkung der inneren 
Quartiere (J & K) 

•  Stärkung der 
Erschließungsqualität (L) 

•  Stärkung der Grün- und 
Freiräume (M, N, O & P) 

•  Stärkung der Innenstadt 
als Wohnstandort (Q & R) 

Entwurf



STRUKTUR DER PROJEKT- UND MAßNAHMENLISTE Entwurf



IEK Innenstadt Mainz • Realisierungskonzept • Maßnahmenliste

Name des Projektbündels /                     
                        

                        
                        

     

Projektname
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1 Erstellung eines Integrierten Entwicklungskonzeptes Innenstadt Mainz

•
• (A-R)

• A •
•

2 Erarbeitung eines Parkgebührenharmonisierungskonzeptes (öffentlicher Raum und Parkhäuser)
•

• •
•

•
• •

3 Erstellung eines Radverkehrsstufenplanes

•
• •

•
•

•

4
Aufbau eines Fassadenprogrammes zur gestalterischen und energetischen Aufwertung                      

               

(Einrichten eines Verfügungsfonds)

•
• •

• •
• •

•

5 Fortführung des Projektes "Barrierefrei einkaufen und genießen in der Mainzer Innenstadt"
• •

•

•
• • •

B

1 Neuordnung des Verkehrs in der Bahnhofstraße (inkl. Gleisverlegung)
• •

• •  • •(B2-3)
• • A •

• •

2 Umgestaltung der Bahnhofstraße mit e. boulevardart. Fußgängerbereich
• •

• • • •
• (B1) • • A • •

•

3 Umgestaltung des Münsterplatzes 

• •
• • •  • (B1) • • A • •

•

4 Städte- und hochbauliche Entwicklung der Bebauung am Münsterplatz
• • •

• • • •
• A • •

•

5 Umstrukturierung des Finanzamt-Standortes

• •

•
•

6 Zusätzliche Führung der Straßenbahn durch die Binger Straße

• •
• •

•
• •

• •

C

1 Neuordnung und Gestaltung des Verkehrsraumes der Großen Langgasse / Umbach
• • • • • • •(C2-3)

• • A • •
•

2 Gestaltung eines Platzes mit Aufenthaltsqualität ("Insel")

• • • • •
• • • (C1) • • A • •

•

3 Gestalterische Aufwertung des Öffentlichen Raumes an der Kötherhofstraße
• • •

•
• • (C1) • • A • •

•

4 Umgestaltung der Großen Bleiche, Teilbereich zwischen Münsterplatz und Umbach
•

• •

• •
• •

5 Entwicklung der Residenzpassage

•
• •

•

•
•

6 Entwicklung der Baulücke an der Großen Langgasse (zw. Stein- und Welschnonnengasse) •
• •

• •

•
• •

D

1 Entwicklung des Einkaufsquartiers Ludwigsstraße

•
• • • •(D,E,F)

A • •
•

2 Neugestaltung des Umfeldes an der Ludwigsstraße

•
• • • • (D1) • • A •

•

3 Gestaltung des Bischofsplatzes

• • •
•

• • (D1) • •
• •

• •

E

1 Verkehrliche Neuordnung und Gestaltung der Schöfferstraße

• • • • • • • • (D1) • • A
•

•

2 Gestalterische Aufwertung (Platzgestaltung) des Umfeldes der Kirche St. Johannis
• •

• • • • (D1)
• A

•
• •

3 Gestalterische Aufwertung der Johannisstraße

• • • •

• (D1) • •
•

•

4 Gestalterische Aufwertung der Heiliggrabgasse

• • • •

• (D1) • •
•

•

F

1 Funktionale und gestalterische Aufwertung der Fuststraße

• •
• • • • (D1) • • A

•
•

2 Aufwertung des Platzbereiches Am Kronberger Hof

• •

•
• •

•
•

Leitmotive

Proj.-
Nr.

Trägerschaft
Umsetzungs-                      

   

zeitraum

Aufwertung der Verknüpfung                        
                        

                        
                     

Einkaufsinnenstadt - Historische Altstadt

Aufwertung der Verbindung                        
                        

                        
                        

          

Ludwigsstraße - Stadthausstraße

Handlungsfelder

Bedeutung                        
                        

                        
                       

in der Umsetzung des Gesamtkonzeptes

Neuordnung der  

Großen Langgasse

Übergeordnete Handlungsgrundlagen zur gesamträumlichen Entwicklung der                     
                      

Mainzer Innenstadt

Aufwertung der Verbindungsachse

Hauptbahnhof - Einkaufsinnenstadt

Umstrukturierung des

Karstadt-Areals

Die Maßnahmenliste	  
Bedeutung	  
in	  der	  Umsetzung	  des	  Gesamtkonzeptes	  

Umsetzungszeitraum	  

Trägerscha4	  

Projektbündel	  

Handlungsfelder	  

Leitmo?ve	  

Impulskra4	  
Bewirkt	  einen	  erheblichen	  
Effekt	  auf	  die	  Struktur	  /	  
das	  Image	  der	  Innenstadt	  

Symbolcharakter	  
für	  andere	  Teilräume	  

Synergieeffekte	  
Mehrfachwirkungen	  zu	  
anderen	  Zielsetzungen	  

Voraussetzung	  /	  
Begüns?gung	  
für	  die	  IniFierung	  
weiterer	  Projekte	  

Folgeprojekt	  
Wechselwirkung	  mit	  
anderen	  Projekten	  

Umsetzungsfähigkeit	  
IniFierung	  durch	  
öffentliche	  Hand	  möglich	  

Förderzugang	  
Für	  das	  Projekt	  kann	  ein	  
Zugang	  zu	  FördermiMeln	  
aufgebaut	  werden	  

Priorität	  
A	  =	  hohe	  Bedeutung	  

unmiJelbar	  /	  
ist	  angelaufen	  

kurzfris?g	  
2015	  -‐	  2017	  

miJelfris?g	  
2018	  -‐	  2022	  

Projektpool	  

dauerha4	  

Stadt	  Mainz	  

andere	  öffentliche	  
Akteure	  

Private	  Akteure	  

Entwurf



Die Maßnahmenliste	  

IEK Innenstadt Mainz • Realisierungskonzept • Maßnahmenliste

Name des Projektbündels /                                                                                                  
Projektname
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1 Erstellung eines Integrierten Entwicklungskonzeptes Innenstadt Mainz • • (A-R) • A • •
2 Erarbeitung eines Parkgebührenharmonisierungskonzeptes (öffentlicher Raum und Parkhäuser) • • • • • • •
3 Erstellung eines Radverkehrsstufenplanes • • • • • •
4

Aufbau eines Fassadenprogrammes zur gestalterischen und energetischen Aufwertung                                     
(Einrichten eines Verfügungsfonds) • • • • • • • •

5 Fortführung des Projektes "Barrierefrei einkaufen und genießen in der Mainzer Innenstadt" • • • • • • •

B

1 Neuordnung des Verkehrs in der Bahnhofstraße (inkl. Gleisverlegung) • • • •  • •(B2-3) • • A • • •
2 Umgestaltung der Bahnhofstraße mit e. boulevardart. Fußgängerbereich • • • • • • • (B1) • • A • • •
3 Umgestaltung des Münsterplatzes • • • • •  • (B1) • • A • • •
4 Städte- und hochbauliche Entwicklung der Bebauung am Münsterplatz • • • • • • • • A • • •
5 Umstrukturierung des Finanzamt-Standortes • • • •
6 Zusätzliche Führung der Straßenbahn durch die Binger Straße • • • • • • • • •

C

1 Neuordnung und Gestaltung des Verkehrsraumes der Großen Langgasse / Umbach • • • • • • •(C2-3) • • A • • •
2 Gestaltung eines Platzes mit Aufenthaltsqualität ("Insel") • • • • • • • • (C1) • • A • • •
3 Gestalterische Aufwertung des Öffentlichen Raumes an der Kötherhofstraße • • • • • • (C1) • • A • • •
4 Umgestaltung der Großen Bleiche, Teilbereich zwischen Münsterplatz und Umbach • • • • • • •
5 Entwicklung der Residenzpassage • • • • • •
6 Entwicklung der Baulücke an der Großen Langgasse (zw. Stein- und Welschnonnengasse) • • • • • • • •

D

1 Entwicklung des Einkaufsquartiers Ludwigsstraße • • • • •(D,E,F) A • • •
2 Neugestaltung des Umfeldes an der Ludwigsstraße • • • • • (D1) • • A • •
3 Gestaltung des Bischofsplatzes • • • • • • (D1) • • • • • •

E

1 Verkehrliche Neuordnung und Gestaltung der Schöfferstraße • • • • • • • • (D1) • • A • •
2 Gestalterische Aufwertung (Platzgestaltung) des Umfeldes der Kirche St. Johannis • • • • • • (D1) • A • • •
3 Gestalterische Aufwertung der Johannisstraße • • • • • (D1) • • • •
4 Gestalterische Aufwertung der Heiliggrabgasse • • • • • (D1) • • • •

F

1 Funktionale und gestalterische Aufwertung der Fuststraße • • • • • • (D1) • • A • •
2 Aufwertung des Platzbereiches Am Kronberger Hof • • • • • • •

LeitmotiveProj.-
Nr. TrägerschaftUmsetzungs-                         

zeitraum

Aufwertung der Verknüpfung                                                                                             
Einkaufsinnenstadt - Historische Altstadt

Aufwertung der Verbindung                                                                                                          
Ludwigsstraße - Stadthausstraße

Handlungsfelder Bedeutung                                                                                               
in der Umsetzung des Gesamtkonzeptes

Neuordnung der  
Großen Langgasse

Übergeordnete Handlungsgrundlagen zur gesamträumlichen Entwicklung der                                           
Mainzer Innenstadt

Aufwertung der Verbindungsachse
Hauptbahnhof - Einkaufsinnenstadt

Umstrukturierung des
Karstadt-Areals Entwurf
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LeitmotiveProj.-
Nr. TrägerschaftUmsetzungs-                         

zeitraumHandlungsfelder Bedeutung                                                                                               
in der Umsetzung des Gesamtkonzeptes

G

1
Konzeption zur Stärkung der nicht-motorisierten Wegeverbindung der Einkaufspole                                  
Stadthausstraße - Brand • • • • • • (G2,3) • • A • •

2 Neuordnung und Gestaltung des Verkehrsraumes der Schuster- / Alte Universitätsstraße • • • • • • • • (G1) • • A • •
3 Neuordnung und Gestaltung des Verkehrsraumes in der Quintinsstraße • • • • • • • (O2) • • A • •
4 Neuordnung und Gestaltung des Verkehrsraumes in der Flachsmarktstraße • • • • • (G4) • • • •
5 Gestaltung des Flachsmarktes (Stärkung der Aufenthaltsqualtität) • • • • • • (G3) • • • •

H

1 Bildung einer attraktiven Raumkante am Höfchen • • • • • • •
2 Bildung einer attraktiven Raumkante am Gutenbergplatz • • • • • • •

I

1 Funktionale Stärkung der Lotharstraße • • • • • • • •
2 Funktionale Stärkung der Steingasse • • • • • • • •
3

Neuordnung und Gestaltung des Verkehrsraumes der Großen Bleiche im Teilbereich des 
Neubrunnenplatzes zur Stärkung der Verknüpfung zw. Neubrunnenplatz und Römerpassage • • • • • • • • • • •

J

1 Umgestaltung des Deutschhausplatzes • • • • • (J4) • A • • •
2 Umgestaltung des Platzes der Mainzer Republik • • • • • (J4) • A • • •
3 Umgestaltung des Umfeldes an der Barockkirche Sankt Peter • • • • (Q4) • • • • •
4 Gestalterische Aufwertung des Platzbereiches Mitternacht • • • • (J2) • • • •
5 Konzeption zur Stärkung der nicht-motorisierten Wegeverbindung zur Einkaufsinnenstadt • • • • • • • • •

K

1 Gestaltung des Umfeldes am Kurfürstlichen Schloss • • • (K3) • • • • •
2 Umgestaltung des Parkplatzes am Schloss • • • • (K1) • (K5) • • A • • •
3 Aufwertung der nicht-motorisierten Verkehrsanbindung an die Christuskirche / Neustadt • • • • • • •
4 Nachnutzung des Römisch-Germanischen-Zentralmuseums • • (K3,K6) • • • •
5 Umgestaltung des Ernst-Ludwig-Platzes • • • •

• 
(K5,L1,Q4) • • A • •

6 Hotelstandort im Umfeld des Kurfürstlichen Schlosses / Ernst-Ludwig-Platz • • • • • (K6,L2) • • A • • •

L

1 Neuorganisation des Verkehrs entlang der Großen Bleiche • • • • (K6,L2) • • • •
2 Anlage einer Shared-Space-Zone im Bereich des Ernst-Ludwig-Platzes • • • • (L1) • • • •

M

1 Verbesserung von Zugängen aus den Wohnquartieren • • • • • • • •
2 Ausbau der Anbindung an den Stadtpark • • • • • • • • • •

Stärkung der Quartiere                                                                                                                 
Neubrunnenplatz - Römerpassage

Umgestaltung des städtebaulichen Umfeldes im                                                                                           
Regierungsviertel

Umgestaltung des städtebaulichen Umfeldes am                                                                                          
Kurfürstlichen Schloss

Aufwertung der Zugangsbereiche zum                                                                                            
Grüngürtel

Aufwertung der Verbindung                                                                                                               
Stadthausstraße - Am Brand

Aufwertung der Verbindung 
Am Brand - Ludwigsstraße

Neugestaltung des Verkehrsraumes entlang der                                                                                           
Großen Bleiche

Die Maßnahmenliste	  

Entwurf
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LeitmotiveProj.-
Nr. TrägerschaftUmsetzungs-                         

zeitraumHandlungsfelder Bedeutung                                                                                               
in der Umsetzung des Gesamtkonzeptes

N

1 Umgestaltung des Rheinuferabschnittes Lauterenviertel • • • • • • • A • •
2 Umgestaltung des Rheinuferabschnittes Rathaus - Brückenplatz • • • • • • • • • (O2) • • A • •
3 Umgestaltung des Rheinuferabschnittes Brückenplatz - Kaisertor • • • • • • A • •
4 Stärkung der nicht-motorisierten Wegeverbindung zum Rheinufer • • • • • • • • • • • •

O

1 Sanierung des Mainzer Rathauses • • • • • • •
2 Bauliche Umstrukturierung und gestalterische Aufwertung des Jockel-Fuchs-Platzes • • • • • • • (G3,N2) • • A • • •
3 Gestaltung einer attraktiven ebenen Freifläche • • • • • • •

P

1 Sicherung und Pflege der Grünflächen entlang der Kaiserstraße • • • • • • •
2 Schutz und Erhalt der Baumallee • • • • • A • •
3 Neuordnung des Verkehrsraumes entlang der Kaiserstraße (Sicherheitsaspekte) • • • • • • • •

Q

1 Blockrandbebauung am Hopfengarten • • • • (Q2) • •
2 Schließung der Baulücke an der Weißliliengasse • • • •
3 Entwicklung einer Bebauung süd-westlich des Ernst-Ludwig-Platzes • • • (K6) • • •
4 Neubebauung des ehemaligen Allianzhauses • • • •
5 Bebauung des Kupferberg-Areals • • •
6 Umnutzung des Osteiner Hofes • • • • • •
7 Entwicklung des Kolpinghaus-Standortes • • • •
8 Nachverdichtung an der Altenauergasse • • •
9 Umstrukturierung des Gebäudes an der Ecke Dominikaner- / Fuststraße • • • • • •
10 Umstrukturierung des ehemaligen Caritashauses • • • •
11 Umstrukturierung des FH-Standortes an der Holzstraße • • • • •
12 Umstrukturierung des Standortes an der Ecke Weintor- / Rheinstraße • • • • •
13 Entwicklung des Eltzer Hofes • • • • •

R

1 Gestaltung des Platzes Hopfengarten • • • • • • (Q1) • • • •
2

Gestalterische Aufwertung des Karmeliterplatzes und des Umfeldes St. Christof                          
(Christofsstraße, Christofsgäßchen, Mitternachtsgasse) • • • • • • • • •

3 Aufwertung der innerstädtischen Spielplätze und -flächen • • • • • • • • • • •
4 Freihaltung und Aufwertung von Blockinnenbereichen • • • • • •
77 Projekte 26 A-Projekte

Stärkung des                                                                                                                                
Wohnstandortes Innenstadt

Aufwertung des                                                                                                                                 
Wohnumfeldes Innenstadt

Umgestaltung des    
Jockel-Fuchs-Platzes

Aufwertung und Neuordnung der                                                                                                        
Kaiserstraße als grüner Boulevard

Aufwertung des
Rheinufers mit seinen Zugangsbereichen

Entwurf



DIE NÄCHSTEN SCHRITTE Entwurf



Die nächsten Schritte	  

Entwurf



VIELEN DANK! Entwurf




